

	Gestartet
	Fertig
	Reparatur

Bauzeitplan pro Straße						
			Trasse	Hausanschlüsse	neuer Asphalt	
SM209335256	NVT_V2056_08856_2	V2056	Sonnenbühl		KW_14, KW_15	
		V2056	Frühlingsweg		KW_14, KW_15	
		V2056	Höhenrieder Weg		KW_14, KW_15	
		V2056	Kochler Str.		KW_14, KW_15	
		V2056	Am Bodenbach		KW_14, KW_15	
SM209335272	NVT_V2057_08856_2	V2057	Waldstr.			
		V2057	Kochler Str.			
		V2057	Nantesbucher Weg			
SM209335274	NVT_V2058_08856_2	V2058	Erlenweg		KW_14, KW_15	
		V2058	Kirnbergwiese			
		V2058	Eichenweg			
		V2058	Waldstraße		KW_14, KW_15	
SM209335275	NVT_V2059_08856_2	V2059	Waldstraße	KW_16	KW_16, KW_17	KW_17
		V2059	Birkenweg	KW_16	KW_17	KW_17
		V2059	Egerländerstr.	KW_16	KW_17	KW_17
SM209335277	NVT_V2060_08856_2	V2060	Seehaupter Straße			KW_17
SM209335121	HK_2R/211_6_08856_2	2R11				
SM209335209	NVT_V2061_08856_2	V2061	Alpenstraße			
SM209335213	NVT_V2062_08856_2	V2062	Alpenstraße			
SM209335224	NVT_V2063_08856_2	V2063	Benediktenwandstraße			
SM209335229	NVT_V2064_08856_2	V2064	Alpenstraße			
SM209335217	NVT_V2065_08856_2	V2065	Staltacher Straße			
SM209335234	NVT_V2066_08856_2	V2066	Zugspitzstraße			
SM209335113	HK_2R/212_6_08856_2	2R12				
SM209335160	NVT_V2067_08856_2	V2067	Staltacher Straße	KW_19	KW_20, KW_21	KW_20
			Heuwinkl Straße	KW_18, KW_19	KW_20, KW_21	KW_19, KW_20
			Auf der Leiten	KW_19	KW_20, KW_21	KW_21
			Floriansweg	KW_19	KW_20, KW_21	KW_21
			Penzberger Straße	KW_18	KW_20, KW_21	KW_19
SM209335158	NVT_V2068_08856_2	V2068	Staltacher Straße			
SM209335166	NVT_V2069_08856_2	V2069	Osterseenstraße			
SM209335168	NVT_V2070_08856_2	V2070	Höhenkirchener Weg			
SM209335185	NVT_V2071_08856_2	V2071	Antdorfer Straße			
SM209335174	NVT_V2072_08856_2	V2072	Am Anger			
SM209335124	HK_3R103_1_08801_3	3R103				
SM209335136	NVT_V3045_08801_3	3V3045	Seeshaupter Straße			